Gerox
Bergvärme/kyla & frånluftsåtervinning

Tidsplan Brf Råseglet 2016-08-05

Nr	Aktivitet	Start	Arbdagar
1	**Startmöte**	2016-06-14	Händelse
2	**Borrnng energibrunnar**	2016-06-27	20
3	**Schakt, samlingsledningar**	2016-07-25	5
4	**Spritfyllning & provtryckning**	2016-08-01	2
5	**Återställande mark**	2016-08-03	2
6	**VVS-arbete**	2016-06-17	17
7	**Isolering VVS**	2016-06-27	6
8	**Märkning VVS**	2016-07-04	1
9	**El-installation**	2016-06-27	13
9B	**Modio kvalitetskontroll**	2016-07-13	2
10	**El- arbete för beställaren**	2016-06-17	5
11	**Driftsättning**	2016-09-05	1
12	**Injustering**	2016-09-05	1
13	**Avliuftning**	2016-09-05	1
14	**Förbesiktning**	2016-09-06	1
15	**Samordnad provning**	2016-09-07	Händelse
16	**Utbildning**	2016-09-27	Händelse
17	**Överlämning dokumentation, DU, relationshandlingar, egenkontroller**	2016-09-07	Händelse
18	**Slutbesiktning**	2016-09-28	Händelse