
Tidsplan Brf Råseglet 2016-07-01
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1 Startmöte 2016-06-14 Händelse 1

2 Borrnng energibrunnar 2016-06-27 20 2

3 Schakt, samlingsledningar 2016-07-25 5 3

4 Spritfyllning & provtryckning 2016-08-01 2 4

5 Återställande mark 2016-08-03 2 5

6 VVS-arbete 2016-06-17 17 6 6

7 Isolering VVS 2016-06-27 6 7 7

8 Märkning VVS 2016-07-04 1 8

9 El-installation 2016-06-27 13 9

9B Modio kvalitetskontroll 2016-07-13 2 9B

10 El- arbete för beställaren 2016-06-17 5 10

11 Driftsättning 2016-09-05 1 11

12 Injustering 2016-09-05 1 12

13 Avliuftning 2016-09-05 1 13

14 Förbesiktning 2016-09-06 1 14

15 Samordnad provning 2016-09-07 Händelse 15

16 Utbildning 2016-09-27 Händelse 16

17

Överlämning dokumentation, DU, 
relationshandlingar, egenkontroller 2016-09-07 Händelse 17

18 Slutbesiktning 2016-09-28 Händelse 18
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