

Uppdaterad veckoinformation Råseglet V 29

Information om pågående och kommande arbeten vecka 29 & 30

Arbetsmiljö och säkerhet

Avstängningar i samband med borrarbeten och schakt behöver för er egen säkerhet beaktas. Beakta att undercentralen är ett arbetsområde där ni för er egen säkerhet ej skall vistas under pågående entreprenad (det kan finnas risk att snubbla på material).

Störningar

-

Information till Boende

-

Tider / tidplan

Arbeten pågår enligt tidsplan

Se även bifogad

Arbeten pågående V29

Borrentreprenör

Borring slutförd, schaktning av samlingsledningar pågår

Rörentreprenör

Installationer i undercentral färdigställda

Entreprenör rörisolering

-

Elentreprenör

-

Arbeten planerade till V30

Borrentreprenör

Schakt samlingsledningar

Entreprenör rörisolering

Kan komma att starta

Elentreprenör

-

